

СОГЛАСОВАНО:
 Министерство образования и науки Удмуртской
 Республики

УТВЕРЖДЕН
 Глава муниципального образования
 "Муниципальный округ Увинский район
 Удмуртской Республики"
 В.А.Головин

**ПАСПОРТ
 проекта**

Капитальный ремонт МОУ "Увинская СОШ № 4" (здание 1966 года постройки)

II этап

Наименование проекта	Капитальный ремонт МОУ "Увинская СОШ № 4"		
Краткое наименование федерального проекта	Модернизация школьных систем образования	Срок начала и окончания проекта	25.05.2023-01.09.2023
Куратор регионального проекта	Болотникова Светлана Михайловна, министр образования и науки		
Руководитель регионального проекта	Головин Владимир Анатольевич, Глава МО "Муниципальный округ Увинский район УР"		
Администратор регионального проекта	Огородов Константин Николаевич, заместитель главы Администрации МО "Муниципальный округ Увинский район УР" по ЖКХ и строительству, Поторочина Ирина Геннадьевна, начальник Управления образования Администрации МО "Муниципальный округ Увинский район УР"		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"		
Стоимость объекта (СМР+оснащение)		<i>тыс. руб.</i>	<i>%</i>
	<i>Всего, в т.ч.:</i>	17848.39166	
	<i>Федеральный бюджет</i>	14455.75167	81%
	<i>Республиканский бюджет (обязательное софинансирование)</i>	3390.85533	19%
	<i>Республиканский бюджет (сверх установленного уровня софинансирования)</i>	-	-
	<i>Бюджет МО</i>	1.78466	0.01%
<i>Внебюджетные источники</i>			
Стоимость учебного оборудования	2595,165 тыс.руб		
Мощность объекта	3196,70 кв.м., 520 мест		
Источник финансирования (СМР + оснащение)	средства федерального, регионального, местного бюджетов		

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Капитальный ремонт МОУ "Увинская СОШ № 4" (здания 1966 года постройки)

II этап

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и(или) результат
1. Организация мероприятия						
1.1.	Заключение Соглашения между Министерством образования и науки УР и Муниципальным образованием	2	2/20/2023	2/22/2023	Головин Владимир Анатольевич	Соглашение
1.2.	Заключение Соглашения между Минстроем УР и Муниципальным образованием	2	2/20/2023	2/22/2023	Головин Владимир Анатольевич	Соглашение
2. Строительно-монтажные работы						
2.1.	Выполнение СМР 2 этап	87	5/25/2023	8/20/2023	Огородов Константин Николаевич/ подрядчик	
2.2.	Приемка выполненных работ 2 этап	10	8/20/2023	8/30/2023	Заказчик/ подрядчик	Акт приемки
3. Закупочные процедуры на приобретение учебного оборудования						
3.1.	Размещение плана-графика	1	2/1/2023	02.02.2023	Поторочина Ирина Геннадьевна	План-график
3.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	1	2/2/2023	2/3/2023	Поторочина Ирина Геннадьевна	Заявка
3.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки	3	2/3/2023	2/6/2023	Бушмелев Константин Юрьевич	Решение
3.4.	Разработка проекта документации о закупке	9	2/6/2023	2/15/2023	Поторочина Ирина Геннадьевна	Проект документации
3.5.	Утверждение документации о закупке	1	2/16/2023	2/17/2023	Бушмелев Константин Юрьевич	
3.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	1	2/20/2023	2/21/2023	Бушмелев Константин Юрьевич	
3.7.	Подача заявок	12	2/22/2023	3/6/2023	Участники аукциона	
3.8.	Проведение аукциона	1	3/6/2023	3/7/2023	Бушмелев Константин Юрьевич	
3.9.	Заключение контракта на приобретение учебного оборудования	14	3/9/2023	3/23/2023	Поторочина Ирина Геннадьевна/ подрядчик	Контракт на поставку оборудования
4. Прием и установка учебного оборудования						
4.1.	Прием, установка учебного оборудования	91	5/1/2023	7/31/2023	Аргандеева Елена Сергеевна	Акт приемки
4.2.	Приемка установленного оборудования	3	8/1/2023	8/4/2023	Аргандеева Елена Сергеевна	
5.1. Начало образовательного процесса после 2-го этапа СМР - 01.09.2023						

2. Состав рабочей группы

№ п/п	Роль в проекте	Ф.И.О.	Должность	Тел., e-mail
1	Заказчик	Головин Владимир Анатольевич	Глава МО "Муниципальный округ Увинский районУР"	8(34130)5-11-04
2	Куратор	Болотникова Светлана Михайловна	Министр образования и науки УР	8(3412)22-30-42
3	Руководитель	Головин Владимир Анатольевич	Глава МО "Муниципальный округ Увинский районУР"	8(34130)5-11-04
4	Администратор	Огородов Константин Николаевич	Заместитель Главы Администрации МО "Муниципальный округ Увинский районУР" по ЖКХ и строительству	8(34130)5-23-10
5	Администратор	Поторочина Ирина Геннадьевна	Начальник Управления образования Администрации МО "Муниципальный округ Увинский районУР"	8(34130)5-14-56 89501612905 uouva@mail.ru
6	Координатор	Аргандеева Елена Сергеевна	Директор МОУ «Увинская СОШ № 4»	89042755343, el.argandeeva@yandex.r
7	Руководитель рабочей группы по организации учебного процесса	Морозова Екатерина Васильевна	Заместитель директора по УВР	89512079691, mev0669@mail.ru
8	Руководитель рабочей группы по работе с общественностью	Захарова Галина Валерьевна	Председатель Совета родителей	89501589677 23galina.zakharova@mail.ru
9	Руководитель рабочей группы по работе с родителями	Кудрявцев Андрей Николаевич	Депутат Совета депутатов МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики», родитель	89048381303, ossk@bk.ru
10	Руководитель рабочей группы по работе с детьми	Косоев Арсений Андреевич	Обучающийся 10 класса	89827924734 kosoew@gmail.com
11	Руководитель рабочей группы по работе с педагогами	Тимасва Наталья Васильевна	Учитель истории и обществознания, председатель профсоюзной организации	89508374341, tima-eva@mail.ru